Приложение №3
ПАСПОРТ
муниципальной составляющей 
 регионального проекта Каширского муниципального района
< Строительство многофункционального культурного центра в селе Каширское>

1. Основные положения

	Краткое наименование проекта 
	Строительство многофункционального культурного  центра в селе Каширское

	Срок начала и окончания проекта (программы)
	01.07.2018 – 31.12.2021гг.

	Функциональный заказчик
	Администрация Каширского муниципального района.

	Руководитель проекта (программы)
	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации Каширского муниципального района Кудрявцева Екатерина Алексеевна

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области.
Департамент экономического развития Воронежской области.
Департамент культуры Воронежской области.
Департамент строительной политики Воронежской области.
Администрация Каширского муниципального района.
Администрация Каширского сельского поселения.



2. 
3. Содержание проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Повышение качества жизни населения Каширского района через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития Каширского района.

	Результаты проекта (программы)
	[bookmark: _GoBack]Благодаря выполнению огромного количества функций, клубное учреждение сможет приобрести новый статус – статус многофункционального культурного центра. МКЦ выполняет функции учреждения культуры, образования и общественного пространства для культурного досуга и самоорганизации жителей с использованием современных телекоммуникационных и инновационных технологий. Центральное место МКЦ – многофункциональный кинотеатральный зал на 470 мест (с возможностью трансформации, цифровым и аудиовизуальным оборудованием) для осуществления систематических кинопоказов, спектаклей местных театральных коллективов, гастролей областных, региональных и столичных театров, музыкальных и хоровых концертов, творческих встреч, литературных вечеров, фестивалей местных, региональных и столичных фестивалей различных искусств и др. мероприятий по самоорганизации жителей. На территории МКЦ будут работать творческие мастерские, студии, лаборатории:
 - Мультимедийная кино-видео-студия.
 - Театральная студия.
 - Хоровая, музыкальная студии.
 - Художественное образование (живопись, лепка, прикладное искусство).
 - Литературная студия (координация деятельности литературного объединения МКЦ и районной газеты «Каширские зори»).
 - Хореография, танцы.
 - Студия традиционных ремесел: работа по дереву, шитье, декоративно-прикладное искусство.
 - Медиатека и интернет-клуб (дистанционные образовательные технологии, мастер-классы деятелей культуры, образования и науки, проведение онлайн-видеоконференций).
 - Пространство для экспонирования художественных выставок.
 - Открытая площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, районных праздников, фестивалей искусств и ремесел, ярмарок. 

Создание гастрольной сети для планирования и координации систематических выездов в МКЦ мастеров культуры и искусства, гастролей театральных и музыкальных коллективов, творческих встреч, мастер-классов, лекции.

	Показатели проекта  (программы) и их значения по годам
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	1.Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процентов.
	427
	457
	490
	494
	500
	532

	
	2.Количество созданных модельных учреждений культуры в районе, единиц.
	0
	0
	0
	0 
	1
	1

	
	3.Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, процентов.
	5
	5
	5
	5
	10
	10

	
	4.Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети, процентов.
	

0
	

0
	

0
	

0
	

1
	1

	
	5. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), единиц.
	
          0,487

	
     0,501

	
     0,513

	
     0,527

	
      0,530

	
0,560








4. Этапы и контрольные точки

	№ п./п.
	Наименование контрольной точки
	Дата
	Ответственный исполнитель
ОМС

	1. 
	Утвержден паспорт проекта (программы)
	23.08.2018
	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. 

	2. 
	Утвержден сводный план проекта (программы)
	24.08.2018
	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.

	3. 
	Сформирована команда проекта 
	27.08.2018
	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.

	
4.
	Утвержден и согласован проект строительства объекта 

	
20.12.2018

	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.

	
5.
	В департамент экономического развития Воронежской области представлен согласованный проект программы строительства многофункционального культурного центра в селе Каширское Каширского муниципального района Воронежской области 
	
25.12.2018
	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.


	6
	Утвержден отчет о ходе выполнения проекта (программы) за 2018 год
	                        29.01.2019
	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.

	7.
	Правительством Воронежской области утвержден объем субсидий на строительство многофункционального культурного центра 
	                        01.04.2020
	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.

	8.
	Объявлен конкурс на определение подрядной строительной организации 
	10.04.2020
	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.


	9.
	Заключен контракт на строительство объекта 
	05.06.2020
	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.


	10.
	Начало строительства объекта 
	06.06.2020
	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.


	11.
	Утвержден отчет о ходе выполнения проекта (программы) за 2019 год
	29.01.2020
	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.

	12.
	Окончание строительства объекта 
	10.11.2020
	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.

	13.
	Ввод в эксплуатацию 
	01.12.2021
	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.

	14
	Утвержден отчет о ходе выполнения проекта (программы) за 2020 год
	27.01.2022
	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.

	15.
	Утвержден отчет о завершении проекта (программы)
	30.06.2022
	Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н.


 

4. Бюджет проекта 
	Годы реализации
	Государственная программа «Развитие культуры и туризма»/ муниципальная  программа администрации Каширского   сельского поселения «Развитие культуры сельских поселений"
	Источники финансирования, тыс. руб.
	Итого

	
	
	Федеральный бюджет
	Бюджет Воронежской области
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	Внебюджетные источники
	

	2020
	Всего
	0
	44322
	178
	0
	44500

	
	Программа
«Развитие культуры и туризма»
	0
	44322
	178
	0
	44500

	
	Подпрограмма «Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области» 
	0
	44322
	178
	0
	44500

	
	Основное мероприятие «Строительство и реконструкция культурно- досуговых учреждений в Воронежской области»
	0
	44322
	178
	0
	44500

	2021
	Всего
	0
	44322
	178
	0
	44500

	
	Программа
«Развитие культуры и туризма»
	0
	44322
	178
	0
	44500

	
	Подпрограмма «Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области» 
	0
	44322
	178
	0
	44500

	
	Основное мероприятие «Строительство и реконструкция культурно- досуговых учреждений в Воронежской области»
	0
	44322
	178
	0
	44500

	Итого
	0
	 88644
	356
	0
	89000



6

