

Согласовано  
Первый заместитель руководителя  
департамента культуры Воронежской  
области

\_\_\_\_\_ М.А. Мазур

Согласовано  
Заместитель главы администрации  
Каширского муниципального района

\_\_\_\_\_ И.Ю. Корабейникова

Утверждаю  
Председатель Проектного комитета,  
и.о. главы администрации Каширского  
муниципального района

\_\_\_\_\_ Е.А. Шарыгин  
(подпись)

ПАСПОРТ  
муниципальной составляющей  
Каширский муниципальный район  
регионального проекта

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Культурная среда»
Срок начала и окончания проекта (программы)	01.01.2019-31.12.2021
Функциональный заказчик	М.А. Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области
Руководитель проекта (программы)	Е.А. Кудрявцева, руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)	Департамент культуры Воронежской области Администрация Каширского муниципального района Отдел по делам культуры и спорта администрации Каширского муниципального района

	<p>Муниципальное казенное учреждение Боевского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области «Центр организации досуга, культуры, спорта и библиотечного обслуживания (МКУ ВСП «ЦОДКСВО»)</p> <p>Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Каширского муниципального района</p> <p>Муниципальное казенное учреждение культуры «Муниципальный Культурный Комплекс «Дзержинский» (МКУК «МКК «Дзержинский»)</p> <p>Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Каширская детская школа искусств»</p> <p>Каширского муниципального района Воронежской области</p> <p>Муниципальное казенное учреждение Колодезянского сельского поселения</p> <p>«Центр организации досуга, культуры, спорта и библиотечного обслуживания» (МКУ Колодезянского СП «ЦОДКСВО»)</p> <p>Муниципальное казенное учреждение культуры Данковского сельского поселения « Муниципальный Культурный Комплекс «Данковский» (МКУК ДСП «МКК»Данковский»)</p> <p>Муниципальное казенное учреждение культуры «Каширская районная межпоселенческая центральная библиотека» Каширского муниципального района Воронежской области</p>
--	--

## 2. Содержание проекта (программы)

Цель проекта (программы)	Увеличение к 2021 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения на 5 %
Результаты проекта (про	Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (МКУДО «Каширская ДШИ») музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) к 2021 году.



граммы)	<p>Построено 2 культурно-досуговых учреждений (Круглянский СК, Культурно-досуговый центр в селе Каширское) и капитально отремонтировано (Колодезянский СДК, Дзержинский СДК, Данковский СДК) 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Каширского муниципального района Воронежской области (нарастающим итогом) к 2021 году.</p> <p>Приобретен 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклубов) для обслуживания сельского населения Каширского муниципального района Воронежской области к 2021 году</p> <p>Оснащено оборудованием 1 кинозал (Колодезянский СДК) Каширского муниципального района Воронежской области к 2021 году</p> <p>Проведен капитальный ремонт кровли 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности (Боевский СДК)</p>				
Показатели проекта (программы) и их значения по годам	Показатель, единица измерения	Базовое значение (2017 год)	Период, год		
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед. нарастающим итогом)	1	2019	2020	2021
	Количество	1	1	1	5

	организаций культуры, получивших современное оборудование (ед. нарастающим итогом)				
	Цель (целевой показатель): Увеличение числа посещений организаций культуры (с нарастающим итогом)	7,1	7,3	7,5	7,6
	В процентах	100	101	103	105
	В тыс. чел.	109,856	126,259	126,890	127,524
	<i>в том числе</i>				
	Количество посещений театров, тыс. чел.	0	0	0	0
	Количество посещений музеев, тыс. чел.	0	1,0	1,5	2,0
	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.	117,371	118,5	120,092	123,240
	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и	19,062	21,167	21,802	22,892

	Домов культуры, тыс. чел.				
	Количество участников клубных формирований, тыс. чел.	2519	2639	2718	2854
	Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел.	0	0	0	0
	Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел.	0,621	0,611	0,629	0,660
	Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел.	1,0	1,5	2,0	2,5
	Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.	0,116	0,125	0,135	0,147

### 3. Этапы и контрольные точки

№ п./п.	Наименование контрольной точки	Дата	Ответственный исполнитель ОМС
1.	Подготовка и направление заявки для участия в конкурсном отборе на 2021 год	по запросу Департамента культуры Воронежской области	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А
1.1.	Результат муниципального проекта: Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры МКУДО «Каширская ДШИ» музыкальными инструментами,	01.01.2019 - 31.12.2021	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А.



	оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) к 2021 году		
1.2.	Подготовка и заключение соглашения с департаментом культуры Воронежской области о предоставлении субсидии, в том числе согласование перечня детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.01.2021 – 30.03.2021	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А.
1.3.	Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	30.03.2021 - 30.06.2021	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А.
1.4.	Подготовка и направление отчетных документов от муниципального образования об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	20.11.2021 – 01.12.2021	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А.
1.5.	Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры МКУДО «Каширская ДШИ»	20.11.2021 – 01.12.2021	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А.
1.	Результат муниципальной программы: Построено и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждений в сельской	01.01.2019 – 31.12.2021	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А.

	<b>местности Воронежской области (нарастающим итогом) к 2021 году</b>		
2.1.	Подготовка и заключение соглашения с департаментом культуры Воронежской области	01.01.2019 – 30.03.2019	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А
2.2.	Осуществление работ по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности	30.03.2019 – 01.12.2019	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А
2.3.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности (Дзержинский СДК)	30.03.2019 – 01.12.2019	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А
2.4.	Подготовка и направление заявки для участия в конкурсном отборе на 2020 - 2021 годы	по запросу департамента культуры Воронежской области	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А
2.	<b>Результат регионального проекта: Построено и (или) реконструировано 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности (Культурно-досуговый центр в селе Каширское) к 2021 году</b>	<b>01.01.2020 – 31.12.2021</b>	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А
3.2.	Участие в отборе субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 2020 год	01.03.2019 - 01.07.2019	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А
3.3.	Осуществление работ по строительству и	01.01.2020 – 01.12.2020	Руководитель отдела по



	реконструкции культурно-досуговых учреждений в сельской местности культурно-досуговый центр в селе Каширское Каширского муниципального района		делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А
3.4.	Участие в отборе субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 2021 год	01.03.2020 - 01.07.2020	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А
3.5.	Осуществлен ввод в эксплуатацию 1 культурно-досугового учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)	01.01.2020 – 01.12.2021	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А
3.	Результат муниципального проекта: Приобретен 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклубов) для обслуживания сельского населения Воронежской области (нарастающим итогом) к 2021 году	01.01.2021 – 31.12.2021	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А
4.1.	Подготовка и заключение соглашения с департаментом культуры Воронежской области о предоставлении субсидии	01.01.2021 – 01.04.2021	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А
4.2.	Предоставление отчетных документов об обеспечении передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом)	01.04.2021 – 01.12.2021	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А
4.3.	Муниципальное образование обеспечено 1 передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом)	01.04.2021 – 01.12.2021	Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района



					Кудрявцева Е.А
<b>4.</b>	<b>Результат регионального проекта: Оснащено оборудованием 1 кинозалов (Колодезянский СДК) к 2021 году</b>		<b>01.01.2019 – 01.04.2021</b>		Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А
5.1.	Подготовка и подписание договоров Фондом кино с получателями средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Воронежской области с численностью до 500 тыс. человек		01.03.2021 – 30.11.2021		Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации района Кудрявцева Е.А

4. Бюджет проекта

Годы реализации и	Государственная / муниципальная программа	Источники финансирования, тыс. руб.				Итого
		Федеральный бюджет	Бюджет Воронежской области	Местные бюджеты органов местного самоуправления	Внебюджетные источники	
2019	<i>Всего</i>	0	8861,0,0	0	500,0	9361,0
	<i>Программа</i> Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры и туризма» <i>Подпрограмма</i> «Развитие сельской культуры Воронежской области» на проведение	0	8361,0	0	0	8361,0

	капитального ремонта муниципальных учреждений культуры на 2019 год Основное мероприятие Капитальный ремонт Дзержинского СДК						
	Программа Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры по схеме 50 х50 Подпрограмма Основное мероприятие Капитальный ремонт кровли Боевского СДК	0	500,0	0	500,0	1000,0	
	Всего	35000,0	32950,0	0	0	67950,0	
	Программа Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры и туризма» Подпрограмма Основное мероприятие Капитальный ремонт Дзержинского СДК	0	16705,0	0	0	16705,0	
2020	Программа Национальный проект «Культура» Подпрограмма Строительство учреждений культуры	35000,0	16245,0	0	0	51245,0	



	культурно-досугового типа в сельской местности Основное мероприятие Строительство культурно-досугового центра в селе Каширское						
	Всего	38303,85	6233,0	660,0	0	45219,85	
	Программа Национальный проект «Культура» Подпрограмма Строительство учреждений культурно- досугового типа в сельской местности» Основное мероприятие Строительство культурно-досугового центра в селе Каширское	6176,0	2436,0	0	0	8612,0	
2021	Программа Национальный проект «Культура» Подпрограмма Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности Основное мероприятие Капитальный ремонт	25310,85	3797,0	0	0	29107,85	

<p><b>Данковского СДК</b></p>					1500,0
<p>Программа Национальный проект «Культура» Подпрограмма Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автокубулами) Основное мероприятие Приобретение 1 передвижного многофункционального культурного центра (автокубулов) для обслуживания сельского населения Каширского муниципального района Воронежской области</p>	1117,0	0	330,0	0	
<p>Программа Национальный проект «Культура» Подпрограмма Обеспечение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами,</p>	700,0	0	300,0	0	1000,0



<p>оборудованием и учебными материалами</p> <p>Основное мероприятие</p> <p><b>Оснащение образовательного учреждения в сфере культуры МКУДО «Каширская ДШИ» музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</b></p>					5000,0
<p>Программа Национальный проект «Культура»</p> <p>Подпрограмма</p> <p>Оснащение оборудованием кинозалов</p> <p>Основное мероприятие</p> <p><b>Оснащение оборудованием кинозала Колледжского СДК</b></p>	5000,0	0	0	0	5000,0
Итого	73303,85	48415,0	660,0	500,0	122530,85