

Согласовано:
Руководитель департамента
культуры Воронежской области

Э.А. Сухачева

Согласовано:
Заместитель главы администрации
Каширского муниципального района

И.Ю. Корабейникова

Утверждено:
Председатель Проектного комитета /
и.о. главы администрации Каширского
муниципального района

Е.А. Шарыгин

ПАСПОРТ
Муниципальной составляющей
Каширский муниципальный район
регионального проекта

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Цифровая культура»
Срок начала и окончания проекта (программы)	01.01.2019-31.12.2021
Функциональный заказчик	М.А. Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области
Руководитель проекта (программы)	Е.А. Кудрявцева, руководитель отдела по делам культуры и спорта
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)	Департамент культуры Воронежской области Администрация Каширского муниципального района Отдел по делам культуры и спорта Муниципальные учреждения культуры муниципального образования

2. Содержание проекта (программы)

Цель проекта (программы)	Увеличение к 2021 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 2,5 раз за счет создания 1 виртуальных концертных залов и 1 выставочных проектов, снабженных цифровыми галереями в формате дополненной реальности
--------------------------	---

Результаты проекта (программы)		Создано 1 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) к 2021 году Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ» (нарастающим итогом) к 2021 году Создано 1 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии Дополненной реальности (нарастающим итогом) к 2021 году			
Показатели проекта (программы) и их значения по годам	Показатель, единица измерения	Базовое значение (2017 год)	Период, год		
			2019	2020	2021
Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)	0	0	0	1	
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ» (ед.)	0	0	0	1	

3. Этапы и контрольные точки

№ п./п.	Наименование контрольной точки	Дата	Ответственный исполнитель
1.	Результат муниципального проекта: Создано 1 виртуальный концертный зал (нарастающим итогом) к 2021 году	31.12.2021	Е.А. Кудрявцева, руководитель отдела по делам культуры и спорта
1.1.	Завершены работы по созданию 1 виртуального концертного зала	01.01.2021 - 01.12.2021	Е.А. Кудрявцева, руководитель отдела по делам культуры и спорта

1.2.	Подготовка и направление заявки для участия в конкурсном отборе на 2020 - 2021 годы	по запросу департамента культуры Воронежской области	Е.А. Кудрявцева, руководитель отдела по делам культуры и спорта
2.	Результат муниципального проекта: Организовано 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ» (нарастающим итогом) к 2021 году	01.01.2019 – 31.12.2021	Е.А. Кудрявцева, руководитель отдела по делам культуры и спорта
2.1.	Подготовка и направление предложение по организации онлайн-трансляций	по запросу департамента культуры Воронежской области	Е.А. Кудрявцева, руководитель отдела по делам культуры и спорта
3.	Результат регионального проекта: Создано 1 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещения которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологий дополненной реальности (нарастающим итогом) к 2021 году	01.01.2019 – 31.12.2021	Е.А. Кудрявцева, руководитель отдела по делам культуры и спорта
3.1.	Подготовка и направление заявки для участия в конкурсном отборе на 2020 - 2021 годы	по запросу департамента культуры Воронежской области	Е.А. Кудрявцева, руководитель отдела по делам культуры и спорта

4. Бюджет проекта

Годы реализации	Государственная / муниципальная программа	Источники финансирования, тыс. руб.				Итого
		Федеральный бюджет	Бюджет Воронежской области	Местные бюджеты органов местного самоуправления	Внебюджетные источники	
2019	Всего	0	0	0	0	0
	Программа	0	0	0	0	0
	Подпрограмма					
	Основное мероприятие					
	Программа Подпрограмма Основное мероприятие	0	0	0	0	0
2020	Всего	0	0	0	0	0
	Программа	0	0	0	0	0
	Подпрограмма					
	Основное мероприятие					
	Программа Подпрограмма Основное мероприятие	0	0	0	0	0
2021	Всего	900,0	0	0	0	900,0
	Программа Национальный проект «Культура» Подпрограмма	900,0	0	0	0	900,0
	Основное мероприятие Создание одного					

	виртуального концертного зала					
Итого		900,0	0	0	0	900,0