Утверждаю
И.о. главы администрации 

Каширского муниципального района

_______________ Е.А. Шарыгин
ПРОТОКОЛ №4
заседания Управляющего совета (проектного комитета) 

по реализации приоритетных проектов при администрации Каширского муниципального района
Дата проведения заседания: 15.04.2019
Место проведения заседания: кабинет и.о. главы администрации Каширского муниципального района Е.А. Шарыгин
Время открытия заседания: 15.00 час.
Присутствовали:
Шарыгин Е.А. – и.о. главы администрации (первый заместитель главы администрации) Каширского муниципального района, заместитель председателя Управляющего совета;
Пономарев И.П. – и.о. заместителя главы администрации, секретарь Управляющего совета;

Члены Управляющего совета (проектного комитета):

Сычева Н.А. – и.о. руководителя финансового отдела;

Руководители проектов:

Еренкова Л.А. – руководитель отдела образования;

Кудрявцева Е.А. – руководитель отдела по делам культуры и спорта;
Бруданин О.Н. - Начальник отдела архитектуры, строительства, транспорта, связи и ЖКХ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении контроля за сроками реализации портфеля проектов Каширского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2021 года по итогам I квартала 2019 года.
По первому вопросу слушали Пономарева Ивана Петровича - и.о. заместителя главы администрации Каширского муниципального района, который доложил, что по итогам I квартала 2019 года оценка эффективности реализации проектов в соответствии с основными показателями не проводилась, т.к. в I квартале 2019 года был сформирован портфель проектов. Указанная оценка будет проведена по итогам II квартала 2019 года.
Решили:
1. Проводить ежемесячный мониторинг проектов, входящих в состав портфеля проектов Каширского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2021 года. 

2. По итогам квартала составлять сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы Каширского муниципального района Воронежской области.
Голосовали: 

«за» - 6 чел.

«против» - 0 чел.

«воздержались» - 0 чел.

	Секретарь Управляющего совета (проектного комитета):
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	И.П. Пономарев

	
	
	

	Члены Управляющего совета (проектного комитета):
	
	

	
	___________________________
	Н.А. Сычева


